



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายพัสดุ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โทร. ๔๑๕

ที่ ชม ๕๑๐๒๑/

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

เรื่องเดิม

๑.ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ในกรณีวงเงินงบประมาณที่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาทขึ้นไป) และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ

๒.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๙๕ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๒๒๖,๐๔๘,๖๐๐.๐๐ บาท และในระหว่างปีงบประมาณได้มีการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) อีกจำนวน ๕ ครั้ง จำนวน ๓๕ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๑๒๖,๓๕๔,๒๖๔.๔๑ บาท รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๑๓๐ โครงการ และเป็นจำนวนเงินในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น ๓๕๒,๔๐๒,๘๖๔.๔๑ บาท เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

๓.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) รวมทั้งสิ้น ๑๔ ครั้ง

ข้อเท็จจริง

กองพัสดุและทรัพย์สิน ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๐๕ โครงการ ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงกฎกระทรวงหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว

กองพัสดุและทรัพย์สิน ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ตามแบบรายงานผลแนบท้าย ดังนี้

๑.ผลการดำเนินการในภาพรวม

รายการ	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง				คิดเป็นร้อยละการประหยัด
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินงบประมาณ	จำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง	ผลต่าง	
๑.วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	๑๐๐	๒๒๑,๙๔๐,๓๗๓.๘๒	๑๓๐,๗๙๓,๓๒๘.๕๑	๙๑,๑๔๗,๐๔๕.๓๑	๔๑.๐๗
๒.วิธีคัดเลือก	๓	๕,๗๓๗,๑๖๐.๖๐	๕,๖๗๙,๐๐๐.-	๕๘,๑๖๐.๖๐	๑.๐๑
๓.วิธีเฉพาะเจาะจง	๒	๑๑,๐๐๐,๐๐๐.-	๑๑,๐๐๐,๐๐๐.-	-	๐
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๐๕	๒๓๘,๖๗๗,๕๓๔.๔๒	๑๔๗,๔๗๒,๓๒๘.๕๑	๙๑,๒๐๕,๒๐๕.๙๑	๓๘.๒๑

ในปีงบประมาณ...

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๕ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๙๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๓ วงเงินงบประมาณ ๒๓๘,๖๗๗,๕๓๔.๔๒ บาท จำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ๑๔๗,๔๗๒,๓๒๘.๕๑ บาท ประหยัดงบประมาณ ๙๑,๒๐๕,๒๐๕.๙๑ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๒๑ และในปีงบประมาณได้มีการยกเลิกโครงการจำนวน ๒ โครงการ เนื่องจากตรวจสอบพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว และได้มีการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายอื่น จำนวน ๓ โครงการ และไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้างภายในปีงบประมาณ จำนวน ๒๐ โครงการ เนื่องจากเจ้าของหน่วยงานได้มีการโอนงบประมาณเพื่อตั้งรายใหม่ในช่วงปลายปีงบประมาณ ทำให้โครงการที่ดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างเหลือเพียง ๑๐๕ โครงการ แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ จำนวน ๙ โครงการ เนื่องจากได้มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างช่วงสิ้นปีงบประมาณ

๒. ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ
๑. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding)	๑๐๐	๙๕.๒๔
๒. วิธีคัดเลือก	๓	๒.๘๖
๓. วิธีเฉพาะเจาะจง	๒	๑.๙๐
รวม	๑๐๕	๑๐๐

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น ๑๐๕ โครงการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจำนวนสูงสุด คือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) ๑๐๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๔ รองลงมาคือวิธีคัดเลือก จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๖ และวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๑.๙๐

๓. ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนงบประมาณที่ ดำเนินการแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
๑. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding)	๒๒๑,๙๔๐,๓๗๓.๘๒.-	๙๒.๙๙
๒. วิธีคัดเลือก	๕,๗๓๗,๑๖๐.๖๐	๒.๔๐
๓. วิธีเฉพาะเจาะจง	๑๑,๐๐๐,๐๐๐.-	๔.๖๑
รวม	๒๓๘,๖๗๗,๕๓๔.๔๒	๑๐๐

ในปีงบประมาณ...

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๓๘,๖๗๗,๕๓๔.๔๒ บาท จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจำนวนสูงสุด คือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) จำนวน ๒๒๑,๙๔๐,๓๗๓.๘๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๙๙ รองลงมาคือวิธีคัดเลือก จำนวน ๕,๗๓๗,๑๖๐.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๐ และวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๑

๔. ร้อยละของจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
๑. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding)	๑๓๐,๗๙๓,๓๒๘.๕๑	๘๘.๖๙
๒. วิธีคัดเลือก	๕,๖๗๙,๐๐๐.-	๓.๘๕
๓. วิธีเฉพาะเจาะจง	๑๑,๐๐๐,๐๐๐.-	๗.๔๖
รวม	๑๔๗,๔๗๒,๓๒๘.๕๑.-	๑๐๐

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๔๗,๔๗๒,๓๒๘.๕๑.- บาท จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจำนวนสูงสุด คือวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) จำนวน ๑๓๐,๗๙๓,๓๒๘.๕๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖๙ รองลงมาคือวิธีคัดเลือก จำนวน ๕,๖๗๙,๐๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๕ และวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท คิดเป็น ร้อยละ ๗.๔๖

๕. ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่กองพัสดุและทรัพย์สิน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พบปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

๑. กองพัสดุและทรัพย์สิน ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็น พรบ. ระเบียบและกฎกระทรวงใหม่ที่หน่วยงานของรัฐต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปล่าช้าบางส่วน เพราะต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ. ระเบียบ และกฎกระทรวง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องไม่เกิดข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงาน

๒. คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละชุดไม่ศึกษาทำความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา

กองพัสดุและทรัพย์สิน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๓๐ โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพียง ๑๐๕ โครงการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๗ และไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๓ ประกอบกับจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก และการดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประหยัดงบประมาณได้ถึงร้อยละ ๔๑.๐๗ และสามารถนำเงินงบประมาณเหลือจ่ายไปดำเนินการโครงการใหม่ได้อีก หากในปีงบประมาณต่อไปเจ้าของหน่วยงานได้กำหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้างและให้กองพัสดุและทรัพย์สินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้ จะทำให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การรายงานผลแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เห็นควรดำเนินการแจ้งเวียนให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทราบ เพื่อใช้ประกอบในการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

อนึ่ง สำหรับสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙ และกองแผนและงบประมาณให้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เรียนเสนอมาร่วมนี้

(นางสาวพิมพ์พรรณ อัญชลีมงคล)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(นางกัญญาภัค แปงแสง)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

- เห็นควรดำเนินการตามเสนอ
- ~~เห็นควรรอก~~

(นายอินทร์ศร พรหมมินทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
๓ ต.ค. ๒๕๖๑

- ดำเนินการตามเสนอ
- ลงนามแล้ว


(นายไพรัช ไหม้ขมภู)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
๓ ต.ค. ๒๕๖๑

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะจัดซื้อ จัดจ้างโดยประมาณ	วิธีหา วิธี	วัน/เดือน/ปี ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง	วัน/เดือน/ปี ลงนามใน สัญญา	วงเงินทำสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มหาตรฐานวิชาชีพและ บริบทการศึกษาศตวรรษใหม่	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐						โอนลด งบประมาณ รายจ่าย
๒	ค่าการบรรทุก ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งกระบะเพิ่มพื้น เหล็กและหลังคาโดยสาร จำนวน ๑ คัน	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๐๕/๐๕/๒๕๖๑	๓/๐๗/๒๕๖๑	๑,๕๕๙,๖๕๐.๐๐	๕๐๐,๓๕๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๓	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำรอบสนามโรงเรียน ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร	๕๙๙,๕๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๗/๐๕/๒๕๖๑	๑๕/๐๖/๒๕๖๑	๕๕๙,๐๐๐.๐๐	๔๐,๕๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๔	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ความจุไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ระบบ	๕๕๙,๘๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๑/๐๕/๒๕๖๑	๑๕/๐๖/๒๕๖๑	๕๕๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๒,๘๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๕	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมประตู ๒ บาน ความยาว ๓๔๘ เมตร	๑,๑๑๒,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๘/๐๕/๒๕๖๑	๒๘/๐๖/๒๕๖๑	๘๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๒,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๖	โครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียน ขนาดกว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๑/๐๕/๒๕๖๑	๒๕/๐๖/๒๕๖๑	๔๘๓,๔๖๓.๐๐	๖๖,๕๓๗.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง



รายงานผลแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะจัดซื้อ จัดจ้างโดยประมาณ	วิธีหาโดยใช้ วิธี	วัน/เดือน/ปี จัดซื้อจัดจ้าง	วัน/เดือน/ปี ลงนามใน สัญญา	วงเงินทำสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียน เมืออวยวิทยาาคม	๖๘๕,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๑/๐๔/๒๕๖๑	๑๕/๐๖/๒๕๖๑	๔๕๕,๐๐๐.๐๐	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๘	โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ศูนย์เยาวชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	๑,๕๓๘,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑/๑๐/๒๕๖๑	๓๐/๑๑/๒๕๖๑	๑,๒๓๓,๐๐๐.๐๐	๒๖๕,๐๐๐.๐๐	ไม่เป็นไป ตามแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๙	คำจ้างที่ปรึกษาตามโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐					-	โอนลด งบประมาณ รายจ่าย
๑๐	โครงการก่อสร้างสถานแสดงศิลปวัฒนธรรม บริเวณสนามกีฬา ประจักษ์อำเภอดอยสะเก็ด ม.๓ ต.เชิงดอย (เขต พต.เชิง ดอย) อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่	๑,๓๖๒,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๔/๐๓/๒๕๖๑	๒/๐๓/๒๕๖๑	๘๕๓,๐๐๐.๐๐	๕๐๙,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๑๑	คำจ้างที่ปรึกษาตามโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการ อนุรักษ์และพัฒนามหาพื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมือง เชียงใหม่ตามแนวทางเมืองมรดกโลก	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	๑๕/๐๓/๒๕๖๑	๕/๐๖/๒๕๖๑	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๑๒	คำจ้างที่ปรึกษาตามโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็น เครือข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	๒๒/๐๖/๒๕๖๑	๑๙/๐๗/๒๕๖๑	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะจัดซื้อ จัดจ้างโดยประมาณ	วิธีหาเทคโนโลยี วิธี	วัน/เดือน/ปี ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง	วัน/เดือน/ปี ลงนามใน สัญญา	วงเงินทำสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่แหล่ง ท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริคอตตา บ้านกองลม ม.๑๐ ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่	๑,๗๖๘,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๒/๐๑/๒๕๖๑	๑๕/๐๓/๒๕๖๑	๑,๐๖๐,๐๐๐.๐๐	๗๐๘,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่พื้นที่ถนน ลาด บ้านมหาธาตุ ม.๔ เข้ม บ้านสามปู ม.๒ ต.แสนไห อ. เวียงแหง จ.เชียงใหม่	๑,๐๓๕,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๕/๐๑/๒๕๖๑	๓/๐๕/๒๕๖๑	๕๕๑,๐๐๐.๐๐	๕๙๓,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๑๕	คำจ้างที่ปรึกษาตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารสนับสนุนงาน บริหารจัดการตำบลโครงสร้างพื้นฐาน	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐						โอนลด งบประมาณ รายจ่าย
๑๖	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกัวแล น้อย ม.๑๐ ต.บ้านแม่ เข้ม บ้านน้ำอ้อหลวง ม.๒ ต.น้ำอ้อ หลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่	๗๐๕,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๒/๐๑/๒๕๖๑	๒๐/๐๕/๒๕๖๑	๖๕๙,๐๐๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม. ๓๐๐๕ บ้านหนองบัวคำ ม.๔ แม่คะ เข้ม บ้านป่าตองใน ม.๑๕ ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่	๙,๘๐๘,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๖/๑๑/๒๕๖๐	๕/๐๑/๒๕๖๑	๖,๗๑๕,๕๐๐.๐๐	๓,๐๙๒,๕๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแสดงผลแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะจัดซื้อ จัดจ้างโดยประมาณ	วิธีหาโดยใช้ วิธี	วัน/เดือน/ปี ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง	วัน/เดือน/ปี ลงนามใน สัญญา	วงเงินที่สัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางควาย ม.๖ ต.แม่ฮอน เขื่อน บ้านต้นฝ้าย ม.๖ ต.แม่ฮอน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่	๑,๙๖๖,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๐/๐๙/๒๕๖๑	๑๒/๐๒/๒๕๖๑	๑,๒๐๔,๑๐๐.๐๐	๗๖๑,๙๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่ากว๊าง ม.๑๕ ต.สันทราย เขื่อน บ้านหนองยาวเหนือ ม.๑๗ ต.แม่ ฮอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่	๑,๘๔๔,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๙/๐๙/๒๕๖๑	๑๒/๐๒/๒๕๖๑	๑,๑๐๗,๐๐๐.๐๐	๗๓๗,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าบง ม.๑ ต.แม่ทะ เขื่อน บ้านเชียงดาว ม.๑ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่	๑,๘๒๖,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๑/๐๙/๒๕๖๑	๒๒/๐๒/๒๕๖๑	๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๓๖,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำหลวง ม.๘ ต.แม่สาบ เขื่อน บ้านกัวลือ ม.๗ ต.ยั้งเงิน อ.สะเมิง จ. เชียงใหม่	๒,๐๓๖,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๔/๐๙/๒๕๖๑	๒/๐๓/๒๕๖๑	๑,๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๕๓๗,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งห้า ม.๕ ต.ป่าตุม เขื่อน บ้านเหล่า ม.๓ ต.ป่าหน่ อ.พร้าว จ. เชียงใหม่	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๙/๑๒/๒๕๖๐	๑๒/๐๒/๒๕๖๑	๑,๑๐๐,๒๑๙.๙๕	๖๙๙,๗๘๐.๒๖	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะจัดซื้อ จัดจ้างโดยประมาณ	วิธีทำ วิธี ใช้	วัน/ เดือน/ ปี ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง	วัน/ เดือน/ ปี ลงนามใน สัญญา	วงเงินทำสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งสีทอง ม.๑๐ ต.ช้างเหล็ก (เขต ทต.จอมแจ้ง) เชื่อม บ้านบวาทเหนือ ม.๑๑ ต.ช้างเหล็ก (เขต ทต.สันมหาพน) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่	๑,๘๓๘,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๘/๑๒/๒๕๖๐	๘/๐๒/๒๕๖๑	๑,๒๘๖,๐๐๐.๐๐	๕๕๒,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวิทยารายชวา บ้านหนองไหว ม.๑๒ ต.แม่แฝก เชื่อม บ้านวังขุมเงิน ม.๗ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่	๑,๘๐๘,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๘/๐๓/๒๕๖๑	๒/๐๔/๒๕๖๑	๑,๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๕๒๘,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแก้ว ม.๑ ต.ขุนคอง เชื่อม บ้านเกาะ ม.๓ ต.สบแม่จาง อ.หางดง จ.เชียงใหม่	๓,๘๖๔,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๘/๐๒/๒๕๖๑	๓/๐๔/๒๕๖๑	๒,๗๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๕๔,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพาราธ ม.๙ ต.ดอยแม่ป๋อ อ.แม่จาง เชื่อม บ้านหน่วยหยวก ม.๗ ต.แม่กวน อ.แม่จาง จ.เชียงใหม่	๑,๖๖๖,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๘/๐๓/๒๕๖๑	๒๘/๐๓/๒๕๖๑	๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๘๖,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ร้าง อารามณ์ ม.๒๑ ต.ดอยหล่อ เชื่อม บ้านโปกงเสือ ม.๑๘ ต.ดอยหล่อ เชื่อม บ้านโป่งจ้อ ม.๗ ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่	๑,๘๕๒,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๘/๐๓/๒๕๖๑	๑๓/๐๒/๒๕๖๑	๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๗๒,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ	วิธีหาโดยใช้วิธี	วัน/เดือน/ปี ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	วัน/เดือน/ปี ลงนามในสัญญา	วงเงินทำสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งเมืองกลาง บ้านเมืองกลาง ม.๑๑ บ้านน้ำลึก ม.๑๓ ต.บ้านหลวง เขื่อน บ้านแม่กลางป่าปู ม.๑ ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ. เชียงใหม่	๑,๘๓๑,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๑/๐๑/๒๕๖๑	๕/๐๓/๒๕๖๑	๑,๒๘๙,๐๐๐.๐๐	๕๕๒,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ่อนจัดสรร ม.๓ ต.บ้านอ่อน อ.ดอยเต่า เขื่อน บ้านป่าขาม ม.๒ ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่	๑,๕๑๙,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๖/๐๑/๒๕๖๑	๑๖/๐๒/๒๕๖๑	๑,๐๔๙,๐๐๐.๐๐	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสัน น.๑๓ ต.นาเกียน เขื่อน บ้านป่าปู ม.๗ ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ. เชียงใหม่	๒๓,๒๖๐,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๖/๐๖/๒๕๖๑	๑๗/๐๙/๒๕๖๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๒๖๐,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกองแขก เหนือ ม.๗ ต.กองแขก เขื่อน บ้านยาวสัน ม.๘ ต.พญา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	๒,๕๖๐,๖๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๔/๐๑/๒๕๖๑	๒๑/๐๒/๒๕๖๑	๑,๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๘๐,๖๐๐.๐๐	เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกัวโป่ง ม.๒ ต.แจ่มหลวง เขื่อน ทางหลวงชนบท หมายเลข ชม.๕๐๕๐ บ้านห้วยบง ม.๔ ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่	๑,๕๖๓,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๙/๑๒/๒๕๖๑	๖/๐๓/๒๕๖๑	๙๖๘,๐๐๐.๐๐	๕๙๕,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ	วิธีทำโดยวิธี	วัน/เดือน/ปีประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	วัน/เดือน/ปีลงนามในสัญญา	วงเงินทำสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยปู่ ม.๑ ต.ท่าตอมน เขื่อนม บ้านสันโค้ง ม.๖ ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่	๔,๘๖๖,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๓/๐๑/๒๕๖๑	๘/๐๓/๒๕๖๑	๓,๑๕๙,๐๐๐.๐๐	๑,๘๐๗,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อนปิ่นใต้ ม.๑๒ ต.ม่อนปิ่น เขื่อนม บ้านห้วยปู่ ม.๕ ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่	๒,๖๖๑,๐๐๐.๐๐						ยกเลิกโครงการ
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางมะยม ม.๕ ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว เขื่อนม บ้านผาแดง ม.๑๔ ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่	๑,๐๓๒,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๖/๐๑/๒๕๖๑	๒๒/๐๓/๒๕๖๑	๗๒๙,๐๐๐.๐๐	๓๐๓,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพระราชานุสาวรีย์ บ้านสบงาย ม.๕ เขื่อนม ต.เมืองงาย เขื่อนม บ้านห้วยทรายขาว ม.๕ ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่	๒,๘๘๘,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๕/๐๑/๒๕๖๑	๒๐/๐๓/๒๕๖๑	๑,๘๘๙,๐๐๐.๐๐	๙๖๙,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่พะยูน ม.๓ ต.ปอแก้ว อ.สะเมิง เขื่อนม บ้านม่อนยะ ม.๑๓ ต.แม่วิน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่	๘๓๐,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๓/๐๑/๒๕๖๑	๒๑/๐๓/๒๕๖๑	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายมูล ม.๕ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง เขื่อนม บ้านหนองผาคา ม.๑๖ ต.แม่วิน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่	๘๓๓,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๖/๐๑/๒๕๖๑	๒๒/๐๓/๒๕๖๑	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๓,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะจัดซื้อ จัดจ้างโดยประมาณ	วิธีหาโดยใช้ วิธี	วัน/เดือน/ปี ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง	วัน/เดือน/ปี ลงนามใน สัญญา	วงเงินทำสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตงป่าตอง ม.๘ ต.บ้านโป่ง เข้ม บ้านหนองครก ม.๑๐ ต.สันทราย อ. พร้าว จ.เชียงใหม่	๑,๕๓๓,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๑/๐๑/๒๕๖๑	๒/๐๓/๒๕๖๑	๙๑๓,๐๘๐.๘๘	๖๑๙,๙๑๙.๕๒	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยงู ม.๑ ถึงบ้านประสู ม.๒ ต.แม่บึง เข้ม บ้านห้วยบง ม.๔ ต.เขื่อน ผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่	๑,๓๘๗,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๒/๐๑/๒๕๖๑	๒/๐๓/๒๕๖๑	๘๖๐,๙๐๐.๐๐	๕๒๖,๑๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝั่ง ม.๓ ต. แม่หอพระ เข้ม บ้านป่าฝั ม.๔ ต.ซ้อบล อ.แม่ตง จ. เชียงใหม่	๔,๓๘๘,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๒/๐๑/๒๕๖๑	๓๐/๐๓/๒๕๖๑	๒,๗๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๗๘,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว ม.๖ ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง เข้ม บ้านสันปูเลย ม.๙ ต.ดอนมป่า อ.แมวาง จ.เชียงใหม่	๗๐๒,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๓๐/๐๓/๒๕๖๑	๓๐/๐๕/๒๕๖๑	๕๓๔,๐๐๐.๐๐	๑๖๘,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยห้า ม. ๑๑ ต.แม่สอย เข้ม บ้านนาภบ ม.๒ ต.บ้านนะระ อ. จอมทอง จ.เชียงใหม่	๒,๓๒๘,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๓/๐๑/๒๕๖๑	๒๘/๐๓/๒๕๖๑	๑,๕๕๖,๘๐๐.๐๐	๗๘๑,๒๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโค้งงม ม. ๗ ต.ทางดง เข้ม บ้านควนกะอก ม.๑ ต.ฮอด อ.ฮอด จ. เชียงใหม่	๑,๓๘๘,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๐/๐๑/๒๕๖๑	๒๐/๐๓/๒๕๖๑	๙๒๓,๘๐๐.๐๐	๔๕๕,๑๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแสดงผลแผนการจัดการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะจัดซื้อ จัดจ้างโดยประมาณ	วิธีหากโดยใช้ วิธี	วัน/เดือน/ปี ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง	วัน/เดือน/ปี ลงนามใน สัญญา	วงเงินทำสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้น ม.๗ ต.มาค้อเรือ เขื่อน บ้านห้วยทราย ม.๔ ต.ฮอด อ.ฮอด จ. เชียงใหม่	๔๖๔,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๖/๐๑/๒๕๖๑	๒๖/๐๓/๒๕๖๑	๖๕๙,๐๐๐.๐๐	๓๐๕,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแอ่นใหม่ ม.๒ ต.บ้านแอ่น เขื่อน บ้านน้อย ม.๑ ต.บงตัน อ.คอยต้า จ. เชียงใหม่	๓,๙๗๔,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒/๐๔/๒๕๖๑	๔/๐๖/๒๕๖๑	๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๗๔,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งต้นม่วง ม.๑๑ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ. เชียงใหม่ เขื่อน บ้านพระบาท ม.๑๐ ต.แม่หละ อ.ทาสะบาย จ.ตาก	๒,๓๓๔,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๒/๐๑/๒๕๖๑	๑๗/๐๔/๒๕๖๑	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๔,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชิงป่า ผาง ม.๑๘ ต.ช่างเคิ่ง (เขต ทต.แม่แจ่ม) เขื่อน บ้านห้วยริน ม.๙ ต.ช่างเคิ่ง (เขต อบต.ช่างเคิ่ง) อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่	๑,๓๐๕,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๓/๐๑/๒๕๖๑	๑๓/๐๓/๒๕๖๑	๘๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่างเคิ่งบน ม.๑๒ ต.ช่างเคิ่ง (เขต ทต.แม่แจ่ม) เขื่อน บ้านต้อเรือ ม.๒ ต.ช่างเคิ่ง (เขต อบต.ช่างเคิ่ง) อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๔/๐๑/๒๕๖๑	๒๑/๐๒/๒๕๖๑	๘๘๘,๐๐๐.๐๐	๔๑๒,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเจ็ด หมวย ม.๔ ต.บ้านจันทร์ เขื่อน บ้านใหม่พัฒนา ม.๒ ต. แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ. เชียงใหม่	๑,๔๖๗,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๖/๐๑/๒๕๖๑	๒๑/๐๓/๒๕๖๑	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๖๗,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะจัดซื้อ จัดจ้างโดยประมาณ	วิธีหาโดยใช้ วิธี	วัน/เดือน/ปี จัดซื้อจัดจ้าง	วัน/เดือน/ปี ลงนามใน สัญญา	วงเงินทำสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย คันคลอง บ้านป่าทางหลวง ม.๗ ต.ช้างเหล็ก เขื่อน บ้านสัน โป่ง ม.๓๓ ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่	๔,๐๙๗,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๕/๐๑/๒๕๖๑	๑๖/๐๙/๒๕๖๑	๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๙๗,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายสถานี มิตร บ้านป่าตึงน้อย ม.๑ บ้านทุ่งยาว ม.๘ ต.ป่าปอ เขื่อน บ้านตลาดชัยเหล็ก ม.๑ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่	๑,๑๕๔,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๕/๐๒/๒๕๖๑	๒๑/๐๙/๒๕๖๑	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๔,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่า ขาม ม.๒ ต.บ้านตล อ.ฮอด เขื่อน บ้านบงตัน ม.๕ ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่	๑,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๕/๐๑/๒๕๖๑	๑๖/๐๙/๒๕๖๑	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๘๐,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้าน หนองหยง ม.๒ ต.สันตสุข เขื่อน บ้านดอนขึ้น ม.๒๔ ต. ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่	๑,๕๖๑,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๒/๐๑/๒๕๖๑	๕/๐๙/๒๕๖๑	๘๕๖,๑๕๒.๙๙	๕๐๔,๘๔๕.๐๑	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๕๕	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อ พักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเขื่อน ม.๕ ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม เขื่อน บ้านป่าข่อยใต้ ม.๒ ต.สันตสุข อ.เมือง เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๐๕/๐๒/๒๕๖๑	๒๗/๐๙/๒๕๖๑	๔,๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลแผนการจัดการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะจัดซื้อ จัดจ้างโดยประมาณ	วิธีหาโดยใช้ วิธี	วัน/เดือน/ปี ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง	วัน/เดือน/ปี ลงนามใน สัญญา	วงเงินทำสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
๕๖	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปู่ตากลาง ม.๖ ต.แม่ปู้คา เขื่อน บ้านป่าเป้า ม.๑ ต.สัมภำแพง อ.สัมภำแพง จ.เชียงใหม่	๙๑๙,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๖/๐๑/๒๕๖๑	๒๖/๐๒/๒๕๖๑	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๔,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๕๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน เกาะ ม.๓ ช.๖ ต.สบแม่ฟ้า เขื่อน บ้านแพะ ม.๙ ต.ขุนคอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่	๑,๓๘๐,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๖/๐๑/๒๕๖๑	๓/๐๓/๒๕๖๑	๑,๑๙๓,๐๐๐.๐๐	๒๒๓,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๕๘	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยาย ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่ารวมใจ ม.๙ ต.สัน กลาง อ.สันป่าตอง เขื่อน บ้านน้ำปูน ม.๑๐ ต.น้ำพระ อ. หางดง จ.เชียงใหม่	๑,๖๒๖,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๓/๐๓/๒๕๖๑	๑๑/๐๕/๒๕๖๑	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๒๖,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๕๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านท่าปู่ ม.๑๑ บ้านหัวหลวงพัฒนา ม.๑๓ ต. แม่ยาวาง เขื่อน บ้านสันห่าง ม.๓ ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ. เชียงใหม่	๑,๘๕๙,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๐๙/๐๒/๒๕๖๑	๕/๐๔/๒๕๖๑	๑,๓๖๙,๖๐๐.๐๐	๔๘๙,๔๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๖๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านท่า ม.๒ ต.บงตี้ เขื่อน บ้านป่าแดง ม.๒ ต. แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่	๑,๘๓๐,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๕/๐๑/๒๕๖๑	๑๕/๐๓/๒๕๖๑	๑,๒๕๐,๓๐๐.๐๐	๕๗๙,๗๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลแผนการจัดการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะจัดซื้อ จัดจ้างโดยประมาณ	วิธี จัดหาโดยใช้ วิธี	วัน/เดือน/ปี ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง	วัน/เดือน/ปี ลงนามใน สัญญา	วงเงินที่สัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
๖๑	โครงการปรับปรุงฝักรางรูปแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านมีดกา ม.๑๗ ต.ฉิมพาลี เขื่อน บ้านป่า ค.บ้านป่า อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่	๑,๘๘๘,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๐๕/๐๒/๒๕๖๑	๑๖/๐๓/๒๕๖๑	๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐๘,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๖๒	โครงการปรับปรุงฝักรางรูปแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านโองุ่น ม.๒ ต.แม่ออน เขื่อน บ้านแม่ออน ม.๕ ต.ท้ายทราย อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่	๑,๘๕๖,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๕/๐๓/๒๕๖๑	๑๕/๐๓/๒๕๖๑	๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๘๖,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๖๓	โครงการปรับปรุงฝักรางรูปแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต ปากซอย ๒ บ้านอรุณนิเวศน์ ม.๘ ต.แม่ทะ เขื่อน บ้านร่องเรือคำ ม.๑๒ ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	๓,๐๘๘,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๐๒/๐๒/๒๕๖๑	๑๖/๐๔/๒๕๖๑	๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๓๘,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๖๔	โครงการปรับปรุงฝักรางรูปแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนสายซอย ๔ บ้านหัวฝาย ม.๓ ต.เมืองสัน เขื่อนบ้านป่าฝ่ ม.๓ ต.ป่าฝ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่	๑,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๐๕/๐๒/๒๕๖๑	๑๕/๐๓/๒๕๖๑	๑,๓๓๘,๐๐๐.๐๐	๕๑๒,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๖๕	โครงการปรับปรุงฝักรางรูปแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านสันทราย ม.๑๒ ต.สันป่าฝ่ เขื่อน บ้านป่า ฝ่เหนือ ม.๕ ต.ถ้ำวางกู๋ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่	๘๑๒,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๐๙/๐๒/๒๕๖๑	๓๐/๐๔/๒๕๖๑	๕๓๘,๐๐๐.๐๐	๒๗๔,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะจัดซื้อ จัดจ้างโดยประมาณ	วิธีหากำแพง วิธี	วัน/เดือน/ปี ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง	วัน/เดือน/ปี ลงนามใน สัญญา	วงเงินทำสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
๖๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต.บ้านป่าสักขวาง ม.๑๓ ต.สันกำแพง เชื่อม บ้าน หม้อ ม.๕ ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่	๑,๗๐๙,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๐๙/๐๒/๒๕๖๑	๒๓/๐๓/๒๕๖๑	๘๙๐,๐๐๐.๐๐	๘๑๙,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๖๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านป่าตอ ม.๘ ต.หนองแฝก เชื่อม บ้านปาก กอง ม.๔ ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่	๑,๘๕๖,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๐๙/๐๒/๒๕๖๑	๒๓/๐๓/๒๕๖๑	๘๒๐,๐๐๐.๐๐	๙๓๖,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๖๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านปากตรกเหนือ ม.๘ ต.ท่าวังตาล เชื่อม บ้าน โป่งแห้ง ม.๗ ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่	๑,๗๔๘,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๐๙/๐๒/๒๕๖๑	๒๗/๐๓/๒๕๖๑	๘๗๐,๐๐๐.๐๐	๘๗๘,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๗๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านต้นเอ็ด ม.๘ บ้านคองไฟ ม.๑๒ ต.บ้าน หวาน เชื่อม บ้านสันฝักหวานน้อย ม.๗ ต.สันฝักหวาน อ. หางดง จ.เชียงใหม่	๒,๓๕๖,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๐๙/๐๒/๒๕๖๑	๒๗/๐๔/๒๕๖๑	๑,๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๗๖,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลแผนการจัดการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ	วิธีหากโดยใช้วิธี	วัน/เดือน/ปีประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	วัน/เดือน/ปีส่งงานในสัญญา	วงเงินทำสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
๗๑	โครงการปรับปรุงสิ่งรจจางแบบ Overlay ด้วยเอสทีลต์คอมกรีต บ้านก่อแก้ว ม.๕ ต.ทุ่งต้อม (เขต ทต.ทุ่งต้อม) เขื่อน บ้านไร่ ม.๕ ต.ทุ่งต้อม (เขต ทต.ทุ่งต้อม) อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่	๑,๒๑๘,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๐๘/๐๒/๒๕๖๑	๓๐/๐๓/๒๕๖๑	๖๘๐,๐๐๐.๐๐	๕๓๐,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๗๒	โครงการปรับปรุงสิ่งรจจางแบบ Overlay ด้วยเอสทีลต์คอมกรีต บ้านม่วงพื้เมือง ม.๕ ต.มะขามหวาน เขื่อน บ้านสันห้าว ม.๗ ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่	๒,๐๖๗,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๐๕/๐๒/๒๕๖๑	๒/๐๔/๒๕๖๑	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๖๗,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๗๓	โครงการปรับปรุงสิ่งรจจางแบบ Overlay ด้วยเอสทีลต์คอมกรีต บ้านห้วยม่วง ม.๖ ต.ปงตึก อ.ไชยปราการ เขื่อน บ้านดงป่าสัน ม.๒ ต.แม่ฟ้า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่	๕๙๗,๒๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๐๗/๐๒/๒๕๖๑	๒๖/๐๔/๒๕๖๑	๔๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๖๒,๒๐๐.๐๐	เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๗๔	โครงการปรับปรุงสิ่งรจจางแบบ Overlay ด้วยเอสทีลต์คอมกรีต บ้านหนองบัว ม.๓ ต.หนองบัว (เขต ทต.หนองบัว) เขื่อน บ้านท่า ม.๔ ต.หนองบัว (เขต ทต.ไชยปราการ) อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่	๖๙๕,๘๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๖/๐๓/๒๕๖๑	๕/๐๔/๒๕๖๑	๔๗๕,๖๐๐.๐๐	๒๒๐,๒๐๐.๐๐	เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะจัดซื้อ จัดจ้างโดยประมาณ	วิธีหาโดยใช้ วิธี	วัน/เดือน/ปี ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง	วัน/เดือน/ปี ลงนามใน สัญญา	วงเงินทำสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
๗๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ แอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดบด ๒๙ บ้านเมืองนาย ม.๒ ต. เมืองนาย (เขต ทต.เมืองนาย) อ.เชียงดาว เชียงใหม่ บ้าน สหกรณ์ ม.๘ ต.เมืองนาย (เขต ทต.พระธาตุปู่กำ) อ.เชียง ดาว จ.เชียงใหม่	๙๘๕,๗๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๐๙/๐๒/๒๕๖๑	๕/๐๔/๒๕๖๑	๖๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๕,๗๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๗๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ over-lay ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านซาง ม.๕ ต.สี่เหล็ก เชียงใหม่ บ้านดง ม.๙ ต.สัน ป่า อ.แม่อิง จ.เชียงใหม่	๒,๒๓๑,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๐๙/๐๒/๒๕๖๑	๒๗/๐๔/๒๕๖๑	๑,๒๗๙,๐๐๐.๐๐	๙๕๒,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๗๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ over-lay ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านหม้อผา ม.๑, บ้านห้อยผา ม.๒ บ้านหัวดง ม.๓ บ้านเกาะ ม.๔ ต.ริมเหนือ เชียงใหม่ บ้านร่องเกิด ม.๗ ต.สันป่า อ.แม่อิง จ.เชียงใหม่	๑,๔๐๙,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๐๒/๐๒/๒๕๖๑	๔/๐๔/๒๕๖๑	๗๒,๘๐๐.๐๐	๑,๓๓๖,๒๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๗๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านท่า ม.๓ บ้านซำก ม.๕, บ้านท่าเคอ ม.๖ ต. สันป่า อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บ้านหนองไทรกลาง ม.๘ ต.หนองจ่อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่	๒,๐๖๙,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๐๙/๐๓/๒๕๖๑	๒๗/๐๔/๒๕๖๑	๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๑๙,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะจัดซื้อ จัดจ้างโดยประมาณ	วิธีหาโดยใช้ วิธี	วัน/เดือน/ปี ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง	วัน/เดือน/ปี ลงนามใน สัญญา	วงเงินทำสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
๓๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนเลียบริมคลองพญาคำ บ้านเมืองสาคร ม.๕ ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ เข้ม ถนนสาย ๓๓ บ้าน สันคือ หมู่ที่ ๘ ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่	๑,๕๘๘,๐๐๐.๐๐						ยกเลิก โครงการ
๔๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านตองเจริญชัย ม.๖ ต.หนองหอย อ.สันทราย เข้ม บ้านทุ่งกอลาน ม.๑๐, บ้านตวงเหนือ ม.๔ ต.लग เหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่	๒,๒๑๔,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๐๕/๐๗/๒๕๖๑	๓๐/๐๔/๒๕๖๑	๑,๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๔๔,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๔๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต บริเวณชุมชนวิชัยและพื้นที่งบประมาณน้ำจืด เชียงใหม่ บ้านแม่โจ้ ม.๔ ต.หนองหาร (เขต ทม.แม่โจ้) เข้ม บ้านฉีก หมู่ที่ ๘ (หลัง ม.แม่โจ้) ต.หนองหาร (เขต ทต.หนองหาร) อ.สันทราย จ.เชียงใหม่	๓,๖๓๐,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๖/๐๒/๒๕๖๑	๑๘/๐๔/๒๕๖๑	๑,๙๔๘,๐๐๐.๐๐	๑,๓๒๒,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๔๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านสันมะเขือ ม.๖ ต.สารภีราษฎร์ เข้ม บ้านปางง ม.๔ ต.แม่คือ บ้านสันต้นม่วงใต้ ม.๙ ต.สันปุย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่	๑,๕๘๑,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๐๒/๐๔/๒๕๖๑	๒๑/๐๕/๒๕๖๑	๘๖๘,๐๐๐.๐๐	๓๑๓,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะจัดซื้อ จัดจ้างโดยประมาณ	วิธีหาโดยใช้ วิธี	วัน/เดือน/ปี ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง	วัน/เดือน/ปี ลงนามใน สัญญา	วงเงินทำสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
๘๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านป่าเมฆ ม.๕ บ้านน้ำพ้อ ม.๒ ต.ตลาดขวัญ เชื่อม บ้านป่าตุ้ม ม.๑ ต.ป่าลาน (เขต ทดสงบ้าน) อ.ดอย สะเก็ด จ.เชียงใหม่	๑,๓๓๘,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๐๗/๐๗/๒๕๖๑	๑๐/๐๕/๒๕๖๑	๗๕๖,๐๐๐.๐๐	๖๕๒,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๘๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนสายบ้านมอญ ม.๓ ต.สันกลาง อ.สันกำแพง เชื่อม บ้านสันพระมตร ม.๔ ต.สันพระมตร อ.สันทราย จ. เชียงใหม่	๓,๐๗๘,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๖/๐๒/๒๕๖๑	๒๖/๐๗/๒๕๖๑	๑,๕๖๗,๐๐๐.๐๐	๑,๕๑๑,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๘๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านแม่สะลาบ ม.๗ ต.ขมิถุ เชื่อม บ้านช่องออก ม.๘ ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่	๘๒๖,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๐๒/๐๗/๒๕๖๑	๕/๐๕/๒๕๖๑	๕๓๗,๐๐๐.๐๐	๕๐๙,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๘๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านกู่แดง ม.๖ ต.หนองแฝก เชื่อม บ้านดอนแก้ว ม.๕ ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่	๒,๐๑๗,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๐๒/๐๗/๒๕๖๑	๒๕/๐๕/๒๕๖๑	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๑๗,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๘๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านไร่ตง ม.๘ ต.ขมิถุ เชื่อม บ้านท่าสองแคว ม. ๓ บ้านท่ามะขาม ม.๕ บ้านลือทุ่งหนาม ม.๑๑ บ้านปิงน้อย ม.๘ ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่	๑,๐๕๖,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๐๒/๐๗/๒๕๖๑	๑๙/๐๕/๒๕๖๑	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๑๖,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะจัดซื้อ จัดจ้างโดยประมาณ	วิธีหาโดยใช้ วิธี	วัน/เดือน/ปี ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง	วัน/เดือน/ปี ลงนามใน สัญญา	วงเงินทำสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
๘๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต ขอย ๑ ชุมชนเจริญทรัพย์ บ้านป่าเป้า-โรงวัว ม.๗ ต.หางดง (เขต ทต.แม่ฟ้าช้าง) เชื่อม บ้านแม่ฮัก ม.๕ ต. หางดง (เขต ทต.หางดง) อ.หางดง จ.เชียงใหม่	๘๓๘,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๗/๐๒/๒๕๖๑	๒๗/๐๔/๒๕๖๑	๕๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๘,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๘๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านคู ม.๑๑ ต.บ้านแหวน เชื่อม บ้านสันผักหวาน ม.๑ ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่	๖๘๓,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๗/๐๓/๒๕๖๑	๓๐/๐๕/๒๕๖๑	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๓,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๙๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านไร่เหนือ ม.๓ ต.หนองควาย เชื่อม บ้านไร่ ม. ๑ ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่	๑,๐๗๒,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๐๒/๐๔/๒๕๖๑	๓๐/๐๕/๒๕๖๑	๕๒๓,๐๐๐.๐๐	๕๔๙,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๙๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านดงป่าจัว ม.๙ ต.มะขามหวาน เชื่อม บ้านสัน ก้อเก็ด ม.๑๐ ต.บ้านกลาง อ.สันป่าดง จ.เชียงใหม่	๕๓๙,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๖/๐๒/๒๕๖๑	๙/๐๔/๒๕๖๑	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๓๙,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๙๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านดงช้างเหล็ก ม.๙ ต.มะขามหลวง เชื่อม บ้านดงป่าซาง ม.๖ ต.มะขามหวาน อ.สันป่าดง จ. เชียงใหม่	๑,๐๙๕,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๖/๐๒/๒๕๖๑	๒๗/๐๔/๒๕๖๑	๕๗๒,๐๐๐.๐๐	๕๒๓,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลแผนการจัดการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะจัดซื้อ จัดจ้างโดยประมาณ	วิธีหาโดยใช้ วิธี	วัน/เดือน/ปี ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง	วัน/เดือน/ปี ลงนามใน สัญญา	วงเงินทำสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
๔๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านปางซื่อเหล็ก ม.๑ บ้านทุ่งป่าคาใต้ ม.๘ ต.ทุ่งป่า ซื่อ ม.บ้านไร่หลวง ม.๓ ต.ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่	๑,๐๘๓,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๑/๐๒/๒๕๖๑	๔/๐๔/๒๕๖๑	๕๘๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๓,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๔๔	โครงการปรับปรุงและขยายผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านสหกรณ์ ม.๒ ต.บ้านสหกรณ์ เชื่อม บ้าน ออนหลวย ม.๖ ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่	๓,๗๒๕,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๐๕/๐๓/๒๕๖๑	๒๕/๐๔/๒๕๖๑	๑,๙๔๔,๐๐๐.๐๐	๑,๗๘๑,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๔๕	โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย ชม.๕๓๐๑ (ถนน ออบ.ชม.) บ้านโป่ง ม.๗ เชื่อม บ้านแม่ลาน ม.๓ ต.ยางป๋วย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่	๑๔,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๐/๐๗/๒๕๖๑	๒๑/๐๘/๒๕๖๑	๘,๖๒๐,๐๐๐.๐๐	๕,๕๒๐,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๔๖	โครงการปรับปรุงและตกแต่งห้องประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐						ไม่เป็นไป ตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๔๗	การรื้ออาคารพร้อมทางแพร่งเลเซอร์ จำนวน ๑ คัน	๕,๘๐๐,๐๐๐.๐๐						ไม่เป็นไป ตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะจัดซื้อ จัดจ้างโดยประมาณ	วิธีทำโดยใช้ วิธี	วัน/เดือน/ปี ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง	วัน/เดือน/ปี ลงนามใน สัญญา	วงเงินทำสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
๙๘	ค่าดูแลรักษาพื้นที่ปลูกปาล์มพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ไร่	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐						ไม่เป็นไป ตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๙๙	ค่ารถยกยี่สิบสี่ล้อ จำนวน ๑ คัน	๖,๒๐๐,๐๐๐.๐๐						ไม่เป็นไป ตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๑๐๐	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอลฟัลต์ คอนกรีต บ้านวังธารทอง ม.๒๒ ต.คอยหล่อ (เขต อบต. คอยหล่อ) เชื่อมบ้านโป่งจ้อ ม.๗ ต.สันติสุข (เขต ทต.สันติ สุข) อ.คอยหล่อ จ.เชียงใหม่	๑,๙๙๓,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๐/๐๙/๒๕๖๑				เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๑๐๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอลฟัลต์ คอนกรีต บ้านห้วยใจ - คอยเงิน ม.๕ บ้านเหล่าปวดย ม.๒ ต.คอยหล่อ (เขต อบต.คอยหล่อ) เชื่อมบ้านหนองเขียง ม.๒ ต.สันติสุข (เขต ทต.คอยหล่อ) อ.คอยหล่อ จ.เชียงใหม่	๑,๙๕๗,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๐/๐๙/๒๕๖๑				เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะจัดซื้อ จัดจ้างโดยประมาณ	วิธีหาโดยใช้ วิธี	วัน/เดือน/ปี ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง	วัน/เดือน/ปี ลงนามใน สัญญา	วงเงินทำสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑๐๒	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำแม่ ขาน กม.๔๐๘๑ (ถนน ออจ เชียงใหม่) บ้านป่าตัว ม.๕ ต. ดอนเปา อ.แม่วาง เขื่อนบ้านห้วยโง้ง ม.๘ ต.น้ำอ้อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่	๙,๙๕๐,๐๐๐.๐๐						ไม่เป็นไป ตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๑๐๓	โครงการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคแบบ Overlay ด้วยพารา แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่ป่าม ม.๓ ต.บึงโค้ง (เขต พต.บึง โค้ง) อ.เชียงดาว เขื่อนบ้านผาแดง ม.๑๔ ต.สันทราย (เขต อบต.สันทราย) อ.พร้าว จ.เชียงใหม่	๑,๙๖๙,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๐๕/๐๙/๒๕๖๑				ไม่เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๑๐๔	โครงการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคแบบ Overlay ด้วยพารา แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าเตอ ม.๑ ต.ช่วงสูง (เขต พต.ช่วง สูง) เขื่อนบ้านร่องหม่น ม.๑๑ ต.สันทราย (เขต พต.สัน ทราย) อ.สารภี จ.เชียงใหม่	๑,๙๐๓,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๑/๐๙/๒๕๖๑				ไม่เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๑๐๕	โครงการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคแบบ Overlay ด้วยพารา แอสฟัลต์คอนกรีต เขื่อนแห่งที่สองเขื่อนบ้านรูตะเคียนและ สิ่งเสริมพระพุทธรูปศาสนาล้านนาถึงถึงงาน บ้านถ้ำตับเต่า ม. ๑๓ ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่	๑,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๔/๐๙/๒๕๖๑				ไม่เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะจัดซื้อ จัดจ้างโดยประมาณ	วิธีทำ วิธี วิธี	วัน/เดือน/ปี ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง	วัน/เดือน/ปี ลงนามใน สัญญา	วงเงินทำสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑๐๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยพารา แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเอก - แยกกิ้วฮูจ ม.๘ ต.มะลิกา (เขต ทต.แม่อาว) เชื่อมบ้านป่าก๊วย ม.๓ ต.ท่าตอม (เขต อบต.ท่าตอม) เชื่อมบ้านปางต้นเตี๋ย ม.๙ อ.แม่อาว (เขต อบต.คอยกลาง) อ.แม่อาว จ.เชียงใหม่	๑,๘๗๒,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๔/๐๙/๒๕๖๑				เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๑๐๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยพารา แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านปางมะกรัง ม.๒ บ้านป่าอย่างหนาม ม.๑ ต.ป่าแป๋ (เขต อบต.บ้านแป๋) อ.แม่แตง เชื่อมบ้านแม่ เลย ม.๑ ต.สะเมิงเหนือ (เขต อบต.สะเมิงเหนือ) อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่	๑,๙๙๓,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๔/๐๙/๒๕๖๑				เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๑๐๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยพารา แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันป่าคำ ม.๖ ต.คอยเต่า (เขต อบต.คอยเต่า) เชื่อมบ้านแปลง ๑ ม.๒ ต.มีดกา (เขต ทต. ท่าเตี๋ย - มีดกา) อ.คอยเต่า จ.เชียงใหม่	๑,๙๙๗,๐๐๐.๐๐						ไม่เป็นไป ตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๑๐๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยพารา แอสฟัลต์คอนกรีต ช้างโรงพยาบาลฝาง บ้านสวนดอก ม.๔ ต.เวียง (เขต ทต.เวียงฝาง) เชื่อมบ้านแม่ใจใต้ ม.๗ ต.เวียง (เขต อบต.เวียง) อ.ฝาง จ.เชียงใหม่	๑,๘๘๒,๐๐๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๐๓/๐๙/๒๕๖๑				เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะจัดซื้อ จัดจ้างโดยประมาณ	วิธีหาโดยใช้ วิธี วิธี	วัน/เดือน/ปี ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง	วัน/เดือน/ปี ลงนามใน สัญญา	วงเงินที่สัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑๑๐	ค่าระบบเสียงประกาศประชาสัมพันธ์	๘๑๒,๖๘๐.๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๐๘/๐๘/๒๕๖๑				เป็นไปตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๑๑๑	ค่าระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	๖๗๔,๘๓๐.๐๐						ไม่เป็นไป ตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๑๑๒	ค่าสารเคมีพ่นกำจัดยุง	๘,๘๗๔,๐๐๐.๐๐						ไม่เป็นไป ตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๑๑๓	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและพื้นที่ลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยก (เขตเหนือ)	๗๕๔,๕๐๐.๐๐						ไม่เป็นไป ตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๑๑๔	ค่าตุ๊กตัมคังคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ	๖๕๕,๐๐๐.๐๐						ไม่เป็นไป ตาม แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑


ลำดับที่	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ	วิธีหาโดยวิธี	วัน/เดือน/ปีประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	วัน/เดือน/ปีลงนามในสัญญา	วงเงินทำสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่สุ่มน้อย ม.๓ ต.แม่สุ่ม เขื่อน บ้านห้วยจุงใน ม.๕ ต.สันทราย อ.ฝาง จ. เชียงใหม่	๑,๘๑๘,๐๐๐.๐๐						ไม่เข้าไป ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัววม. ๑ ต.สันป่าตอง เขื่อน บ้านหนองบัวหลวง ม.๙ ต.สบปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่	๑,๗๖๔,๐๐๐.๐๐						ไม่เข้าไป ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๑๗	โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝายปิด สายทาง ขม ๕๐๑๗ (ถนน อบจ.เชียงใหม่) ช่วงสี่แยกสวนดอก เขื่อนต่อรางระบบจ่ายน้ำเดิมบ้านแม่ใจใต้ ม.๗ ต.เวียง เขื่อนเขื่อนพลังน้ำแม่แก้ว บ้านลาน ม.๕ ต.แม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่	๑,๗๓๖,๐๐๐.๐๐						ไม่เข้าไป ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๑๘	โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ขม.ก. ๓-๐๐๒๓ (ถนน อบจ.เชียงใหม่) บ้านโป่งแยงนอก ม.๒ เขื่อน บ้านผาหมาก ม.๙ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่	๓,๙๗๕,๐๐๐.๐๐						ไม่เข้าไป ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ	วิธีหาโดยวิธี	วัน/เดือน/ปีประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	วัน/เดือน/ปีลงนามในสัญญา	วงเงินทำสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑๑๙	โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไคร้ ม.๙ บ้านทุ่งแพ่ง ม.๑๑, บ้านหนองบัว ม.๑๐ ต.หนองตอง (เขต ทต.หนองตองพัฒนา) อ.ทางดง เขื่อน บ้านแม่กุ่มน้อย ม.๙ ต.ทุ่งด้อม (เขต ทต.ทุ่งด้อม) อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่	๑,๑๒๔,๐๐๐.๐๐	วิธี					ไม่เข้าไป ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๒๐	โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ขม ๕๐๘๑ (ถนน ออบจ.เชียงใหม่) บ้านป่าต้ว ม.๕ ต.ดอนป่า อ.แม่วาง เขื่อน บ้านห้วยไฝง ม.๙ ต.น้ำป่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่	๔,๓๓๐,๐๐๐.๐๐						ไม่เข้าไป ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่บน ม.๒๓ ต.ดอยหล่อ (เขต อปต.ดอยหล่อ) อ.ดอยหล่อ เขื่อน บ้านหนองท่าม.๑, บ้านหนองห้วยสามัคคี ม.๑๓ ต.ช่วงป่า (เขต อปต.ช่วงป่า) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่	๒,๐๕๖,๐๐๐.๐๐						ไม่เข้าไป ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๒๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรระบบ Over - Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านออบ ม.๑ ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว เขื่อนบ้านผาแดง ม.๑๔ ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่	๒,๒๓๙,๐๐๐.๐๐						ไม่เข้าไป ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง



รายงานผลแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ	วิธีหาโดยวิธีวิธี	วัน/เดือน/ปีประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	วัน/เดือน/ปีลงนามในสัญญา	วงเงินทำสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑๒๓	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำน้ำแม่ริม บ้านโง้งนอก ม.๑๐ ต.แม่แรม เขื่อน บ้านเหมืองฝายรวมใจ ม.๕ ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่	๒,๑๖๓,๐๐๐.๐๐						ไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๒๔	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ล้างงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยก (เขตใต้) จำนวน ๙ ห้อง	๑,๐๖๖,๐๐๐.๐๐						ไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๒๕	ซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดความคมชัดสูง CCTV FULL HD องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จุดติดตั้งอำเภอเมือง อำเภอแม่ริม และซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมกันย้ายตู้ตั้งกับอุปกรณ์จุดติดตั้งอำเภอเชียงดาว และอำเภอฝาง	๑,๔๘๗,๑๖๐.๖๐	วิธีคัดเลือก	๒๕/๐๙/๒๕๖๑	๒๘/๐๙/๒๕๖๑	๑,๔๘๔,๐๐๐.๐๐	๓,๑๒๐.๖๐	เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๒๖	โครงการจัดซื้อสารทำความสะอาดชีวภาพปลอดสารพิษ (ไบโอออร์แกนิก) Bioremediation cleaning agent Surface cleaner (Bio organic)	๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	วิธีคัดเลือก	๑๔/๐๙/๒๕๖๑	๒๔/๐๙/๒๕๖๑	๒,๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๒๗	โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนสาย ช.ม.ถ. ๓-๐๐๕๑ บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ปะ - บ้านโป่งตีปโนน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	๙๓๒,๙๗๐.๖๖	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๓/๐๙/๒๕๖๑	๒๘/๐๙/๒๕๖๑	๙๓๓,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๙๗๐.๖๖	เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ	วิธีทำโดยใช้วิธี	วัน/เดือน/ปี/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	วัน/เดือน/ปี/ลงนามในสัญญา	วงเงินทำสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑๒๘	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.๑-๐๐๕๖ บ้านแม่สุ่มหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่สุ่ม - บ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่และ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	๔,๑๐๔,๐๔๘.๒๔	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๓๐/๐๙/๒๕๖๑	๒๘/๐๙/๒๕๖๑	๓,๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๗๗๔,๐๔๘.๒๔	เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๒๙	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ. ๑-๐๐๕๗ บ้านสันป่าก่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่และ เชื่อมกับสันทรายคลองน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	๒,๒๕๒,๐๓๔.๙๑	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๙/๐๙/๒๕๖๑	๒๑/๐๙/๒๕๖๑	๑,๘๕๕,๐๐๐.๐๐	๔๐๗,๐๓๔.๙๑	เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๓๐	จัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	วิธีคัดเลือก	๑๘/๐๙/๒๕๖๑	๙/๐๘/๒๕๖๑	๑,๘๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
		๓๕๒,๔๐๒,๘๘๔.๑๕				๑๔๗,๔๗๒,๓๒๘.๕๑	๗๔,๘๕๓,๕๒๕.๙๐	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำ

(นางสาวพิมพ์พรณ อัญชุลีมงคล)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางนงเยาว์ อินทร์แสง)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ

(นายอภัยวิช ไชยธรรม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่