

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผน ผด.๒	วิธีจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๑	ค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้ง พื้นหรือชนิดแขวนขนาด ๔๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๘ เครื่อง	๒๑	สอบราคา	มี.ค. ๕๖	มี.ค. ๕๖	เม.ย. ๕๖	๓๐ วัน	พ.ค.-๕๖	
๒	คาร์ถบรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น จำนวน ๑ คัน	๙๗	สอบราคา	มี.ค. ๕๖	มี.ค.-๕๖	เม.ย.-๕๖	๖๐ วัน	มิ.ย.-๕๖	
๓	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๗ ชุด	๙๙	สอบราคา	มี.ค. ๕๖	มี.ค.-๕๖	เม.ย.-๕๖	๓๐ วัน	พ.ค.-๕๖	
๔	ค่าชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานพร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง จำนวน ๑๐๐ ชุด	๑๒๒	สอบราคา	ม.ค.-๕๖	ม.ค.-๕๖	ก.พ.-๕๖	๓๐ วัน	มี.ค.-๕๖	
๕	คาร์ถบรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น จำนวน ๑ คัน	๑๖๘	สอบราคา	ม.ค. ๕๖	ม.ค. ๕๖	ม.ค.-๕๖	๙๐ วัน	พ.ค.-๕๖	
๖	คาร์ถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน	๑๙๐	สอบราคา	มี.ค.-๕๖	มี.ค.-๕๖	เม.ย.-๕๖	๖๐ วัน	มิ.ย.-๕๖	
๗	ค่าครุภัณฑ์ห้องคณิตศาสตร์	๑๙๒	สอบราคา	มี.ค.-๕๖	มี.ค.-๕๖	เม.ย.-๕๖	๓๐ วัน	พ.ค.-๕๖	
๘	ค่าครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์	๑๙๓	สอบราคา	มี.ค.-๕๖	มี.ค.-๕๖	เม.ย.-๕๖	๓๐ วัน	พ.ค.-๕๖	
๙	ค่าซื้อที่ดิน ๒ ไร่ ๑ งาน ๕๐ ตารางวา เพื่อขยาย พื้นที่ ร.ร.ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย	๑๙๔	สอบราคา	มี.ค.-๕๖	มี.ค.-๕๖	เม.ย.-๕๖	๓๐ วัน	พ.ค.-๕๖	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผน ผด.๒	วิธีจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๑๐	ค่าก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ภายใน โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย	๑๙๕	ประกวด ราคา	เม.ย.-๕๖	เม.ย.-๕๖	พ.ค.-๕๖	๙๐ วัน	ส.ค.-๕๖	
๑๑	ค่ารถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน	๑๙๗	สอบราคา	มี.ค.-๕๖	มี.ค.-๕๖	เม.ย.-๕๖	๖๐ วัน	มิ.ย.-๕๖	
๑๒	โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งแบบคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมราวกันตก บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองแฝก เข้ม บ้านเชียงยืน หมู่ที่ ๔ ตำบลยางนึ่ง อำเภอสารภี จังหวัด เชียงใหม่	๒๐๘	สอบราคา	ม.ค.-๕๖	ม.ค.-๕๖	ก.พ.-๕๖	๑๕๐ วัน	มิ.ย.-๕๖	
๑๓	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็ก ช่องเดียว ลำเหมืองทราย บ้านโรงวัว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหอย อำเภอ เมืองเชียงใหม่ ถึง บ้านเจดีย์เหลี่ยม หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัด เชียงใหม่	๒๐๙	สอบราคา	ม.ค.-๕๖	ม.ค.-๕๖	ก.พ.-๕๖	๑๕๐ วัน	มิ.ย.-๕๖	
๑๔	โครงการขุดลอกคลองแม่ข่า และลำเหมือง สาขา บ้านพระนอน หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม เข้ม ตำบลป่าตัน เขตเทศบาล นครเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่	๒๑๐	สอบราคา	ม.ค.-๕๖	ม.ค.-๕๖	ก.พ.-๕๖	๙๐ วัน	เม.ย.-๕๖	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผน ผด.๒	วิธีจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๑๕	ค่าโต๊ะอเนกประสงค์หน้าไฟเมก้าขาเหล็กชุบโครเมียม สามารถพับได้ จำนวน 100 ตัวๆ ละ 2,600 บาท	๒๒๔	สอบราคา	ค.ค.-๕๕	ค.ค.-๕๕	ม.ค.-๕๖	๖๐ วัน	มี.ค.-๕๖	
๑๖	คาร์ถบรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่าง ด้านหลังคนขับ(CAB) จำนวน ๔ คัน	๒๓๕	ประกวด ราคา	ก.พ.-๕๖	ก.พ.-๕๖	มี.ค.-๕๖	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๖	
๑๗	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ ชุด	๒๔๐	สอบราคา	ก.พ.-๕๖	ก.พ.-๕๖	มี.ค.-๕๖	๓๐ วัน	เม.ย.-๕๖	
๑๘	โครงการก่อสร้างลานจอดรถศูนย์เครื่องมือ กล องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	๒๔๔	สอบราคา	ม.ค.-๕๖	ม.ค.-๕๖	ก.พ.-๕๖	๙๐ วัน	พ.ค.-๕๖	
๑๙	โครงการก่อสร้างห้องสูงแบบแชนเปญ ภายในศูนย์ปฏิบัติการฝ่ายก่อสร้าง และซ่อมบำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	๒๔๕	สอบราคา	ม.ค.-๕๖	ม.ค.-๕๖	ก.พ.-๕๖	๑๒๐ วัน	พ.ค.-๕๖	
๒๐	โครงการจัดภูมิทัศน์สำนักงานองค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยก (เขตเหนือ) อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	๒๔๗	สอบราคา	ม.ค.-๕๖	ม.ค.-๕๖	ก.พ.-๕๖	๖๐ วัน	มี.ค.-๕๖	
๒๑	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาอำเภอดอยเต่า	๒๖๒	สอบราคา	ม.ค.-๕๖	ม.ค.-๕๖	ก.พ.-๕๖	๙๐ วัน	เม.ย.-๕๖	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผน ผด.๒	วิธีจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๒๒	โครงการก่อสร้างฟุตบอลถนนคอนกรีตเสริมเหล็กครอบหนองสระเรียม (แหล่งท่องเที่ยวประจำอำเภอสันป่าตอง) บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๙, บ้านศาลา หมู่ที่ ๑๑, บ้านหนองสระเรียม หมู่ที่ ๑๕ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	๒๖๔	สอบราคา	ก.พ.-๕๖	ก.พ.-๕๖	มี.ค.-๕๖	๑๒๐ วัน	มิ.ย.-๕๖	
๒๓	โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำหนองด้าง บ้านศาลา หมู่ที่ ๓ ตำบลช่วงเปา เขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่วงเปา เชื่อม บ้านฮ่อม หมู่ที่ ๕, บ้านสันป่าซาง หมู่ที่ ๙ ตำบลช่วงเปา เขตเทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	๒๖๕	สอบราคา	ก.พ.-๕๖	ก.พ.-๕๖	มี.ค.-๕๖	๑๒๐ วัน	ก.ค.-๕๖	
๒๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางสายทาง ทล.๑๓๑๓/	๒๖๖	สอบราคา	ม.ค. ๕๖	ม.ค. ๕๖	ก.พ.-๕๖	๖๐ วัน	เม.ย.-๕๖	
๒๕	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS จำนวน ๑ ชุด	๒๓/๓	สอบราคา	ก.พ.-๕๖	ก.พ.-๕๖	มี.ค.-๕๖	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๖	
๒๖	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานโปรแกรมจัดทำแผนที่เส้นทาง จำนวน ๑ ชุด	๒๓/๕	สอบราคา	ก.พ.-๕๖	ก.พ.-๕๖	มี.ค.-๕๖	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๖	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผน ผด.๒	วิธีจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๒๓	ค่ารถเกี่ยยดิน	๒๔๕	ประกวด ราคา	ก.พ.-๕๖	ก.พ.-๕๖	มี.ค.-๕๖	๙๐ วัน	ส.ค.-๕๖	
๒๔	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านหลวง เชื่อม บ้านสันปอธง หมู่ที่ ๒ ตำบลสันต้นหม้อ อำเภอแม่ฮาด จังหวัดเชียงใหม่	๒๔๘	สอบราคา	ม.ค.-๕๖	ม.ค.-๕๖	ก.พ.-๕๖	๑๒๐ วัน	มิ.ย.-๕๖	
๒๙	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันปอธง หมู่ที่ ๒ ตำบลสันต้นหม้อ เชื่อม บ้านป่าแดด หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่ฮาด จังหวัดเชียงใหม่	๒๔๙	สอบราคา	ม.ค.-๕๖	ม.ค.-๕๖	ก.พ.-๕๖	๑๒๐ วัน	มิ.ย.-๕๖	
๓๐	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำฝาง ซอย ๒๓ ชุมชนประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๕ เขตเทศบาลตำบลแม่ข่า เชื่อม บ้าน ใหม่หลายฝาง หมู่ที่ ๑๐ เขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่ข่า ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	๒๕๐	ประกวด ราคา	ม.ค.-๕๖	ม.ค.-๕๖	ก.พ.-๕๖	๑๒๐ วัน	มิ.ย.-๕๖	
๓๑	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำกวง บ้านสันต้นคู้ หมู่ที่ ๒ ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด เชื่อม บ้านหลักป็น หมู่ที่ ๕ ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๒๕๒	สอบราคา	ม.ค.-๕๖	ม.ค.-๕๖	ก.พ.-๕๖	๑๒๐ วัน	มิ.ย.-๕๖	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผน ผด.๒	วิธีจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๓๒	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำแม่ขาน บ้านดงก้า หมู่ที่ ๓/ ตำบลทุ่งสะโตก เข้ม บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่	๒๙๓	สอบราคา	ม.ค.-๕๖	ม.ค.-๕๖	ก.พ.-๕๖	๙๐ วัน	พ.ค.-๕๖	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าลัน หมู่ที่ ๕ ตำบล บ้านโป่ง เข้ม บ้านหนองปลามัน หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	๒๙๔	สอบราคา	ก.พ.- ๕๖	ก.พ.- ๕๖	มี.ค. ๕๖	๙๐ วัน	มิ.ย.-๕๖	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าบาง หมู่ที่ ๑ ตำบล แม่ทะ เข้ม บ้านแม่ก๊ะ หมู่ที่ ๘ ตำบลเชียง ดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	๒๙๕	สอบราคา	ก.พ.- ๕๖	ก.พ.- ๕๖	มี.ค. ๕๖	๙๐ วัน	มิ.ย.-๕๖	
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่ายางหนาด หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง เข้ม บ้านแม่ เลย หมู่ที่ ๑ ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่	๒๙๖	สอบราคา	ก.พ.- ๕๖	ก.พ.- ๕๖	มี.ค. ๕๖	๙๐ วัน	มิ.ย.-๕๖	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผน ผด.๒	วิธีจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกองแหะ หมู่ที่ ๔, บ้านบวักจัน หมู่ที่ ๗ ตำบลโป่งแยง อำเภอ แม่ริม เชื่อม บ้านดงช้างแก้ว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่	๒๙๓	สอบราคา	ก.พ.- ๕๖	ก.พ.- ๕๖	มี.ค. ๕๖	๙๐ วัน	มิ.ย.-๕๖	
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบบคลองชลประทาน ซอย ๑ ซ้าย ๒๒ ซ้าย บ้านแม่ซึก หมู่ที่ ๕ ตำบลหางดง เชื่อม ระหว่างเขตเทศบาลตำบลหางดง กับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอ หางดงจังหวัดเชียงใหม่	๒๙๔	สอบราคา	ก.พ.- ๕๖	ก.พ.- ๕๖	มี.ค. ๕๖	๙๐ วัน	มิ.ย.-๕๖	
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่ตุงตึง หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สาบ เชื่อม บ้านแม่แพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่	๒๙๙	สอบราคา	ก.พ.- ๕๖	ก.พ.- ๕๖	มี.ค. ๕๖	๙๐ วัน	มิ.ย.-๕๖	
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวัดท่ามะกอกซอยวัดห้วยมะนาว บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกาศ เชื่อม บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่	๓๐๐	สอบราคา	ก.พ.- ๕๖	ก.พ.- ๕๖	มี.ค. ๕๖	๙๐ วัน	มิ.ย.-๕๖	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผน ผด.๒	วิธีจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านขุนแม่รวม หมู่ที่ ๑ ตำบลแจ่มหลวง อำเภอภักดีชุมพล บ้านห้วยผา หมู่ที่ ๘ ตำบล แม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	๓๐๑	สอบราคา	ก.พ.- ๕๖	ก.พ.- ๕๖	มี.ค. ๕๖	๙๐ วัน	มิ.ย.-๕๖	
๔๑	โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายชม. ๒๐๙๓/ บ้านหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านหลวง เชื่อม บ้านทรายแดง หมู่ที่ ๓ ตำบลสันต้นหม้อ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่	๓๐๒	ประกวด ราคา	ม.ค. ๕๖	ม.ค.-๕๖	ก.พ.-๕๖	๑๒๐ วัน	มิ.ย.-๕๖	
๔๒	โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านแม่ขีหล่าย ฝาง หมู่ที่ ๒ เชื่อม บ้านหนองป่าซาง หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัด เชียงใหม่	๓๐๓	สอบราคา	ม.ค. ๕๖	ม.ค.-๕๖	มี.ค.-๕๖	๙๐ วัน	มิ.ย.-๕๖	
๔๓	โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายชม. ๔๐๙๐ บ้านบวkd่าง หมู่ที่ ๑ ตำบลบวkd่าง อำเภอ สันกำแพง เชื่อมบ้านพญาชมภู หมู่ที่ ๒ ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่	๓๐๔	สอบราคา	ม.ค. ๕๖	ม.ค.-๕๖	เม.ย.-๕๖	๙๐ วัน	มิ.ย.-๕๖	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผน ผด.๒	วิธีจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคปซีล สายทางบ้านห้วยบงเหนือ หมู่ที่ ๓ ถึง บ้านม่วงหลวง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขื่อนผาก เชื่อม บ้านโล๊ะป่าตอง หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	๓๐๕	สอบราคา	ม.ค.-๕๖	ม.ค.- ๕๖	ก.พ.-๕๖	๙๐ วัน	พ.ค.-๕๖	
๔๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over - Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ ๓, บ้านอินทา ราม หมู่ที่ ๔, บ้านทรายขาว หมู่ที่ ๓/ ตำบลศรีดงเย็น (เขตเทศบาลตำบลไชย ปราการ) เชื่อม บ้านแพะหนองเทียนคำ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลศรีดงเย็น (เขตองค์การ บริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น) อำเภอ ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	๓๐๗	สอบราคา	ก.พ.-๕๖	ก.พ.-๕๖	มี.ค.-๕๖	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๖	
๔๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over - Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านซ้อแล หมู่ที่ ๑ ตำบลซ้อแล เชื่อม บ้านดง หมู่ที่ ๓, บ้านก้างหงส์ หมู่ที่ ๖, บ้านเป้า หมู่ที่ ๔, บ้านแพะ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	๓๐๘	สอบราคา	ก.พ.-๕๖	ก.พ.-๕๖	มี.ค.-๕๖	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๖	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผน ผด.๒	วิธีจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๔๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over - Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านตำหนัก - ช่างทอง บ้านตำหนัก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่เหียะ เข้ม บ้านช่างทอง (บ้านต้นกุก) หมู่ที่ ๗ ตำบลสุ เทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่	๓๐๙	สอบราคา	ก.พ.-๕๖	ก.พ.-๕๖	มี.ค.-๕๖	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๖	
๔๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over - Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านป่าก้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลสันป่าเปา เข้ม บ้านร่องสัก หมู่ที่ ๑ ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัด เชียงใหม่	๓๑๐	สอบราคา	ก.พ.-๕๖	ก.พ.-๕๖	มี.ค.-๕๖	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๖	
๔๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over - Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านข้าวแทนหลวง หมู่ที่ ๓ ตำบล สันทรายหลวง เข้ม ถนนสาย บ้านป่าเหมือด - บ้านพยากน้อย บ้านเมือง วะ หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองเส้น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๓๑๑	สอบราคา	ก.พ.-๕๖	ก.พ.-๕๖	มี.ค.-๕๖	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๖	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผน ผด.๒	วิธีจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๕๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over - Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านออน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสันกำแพง เชื่อม บ้านร้อยพร้อม หมู่ที่ ๖ ตำบลบวักค่าง อำเภอสันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่	๓๑๒	ประกวด ราคา	ก.พ.-๕๖	ก.พ.-๕๖	มี.ค.-๕๖	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๖	
๕๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over - Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านโห่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลออนใต้ เชื่อม บ้านวังธาร หมู่ที่ ๑ ตำบล ร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่	๓๑๓	สอบราคา	ก.พ.-๕๖	ก.พ.-๕๖	มี.ค.-๕๖	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๖	
๕๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over - Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณสะพาน รพช. บ้านแม่จ้องเหนือ หมู่ที่ ๕ ตำบลตลาดใหญ่ เชื่อม บ้านแพะป่าคา หมู่ที่ ๕ ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	๓๑๔	สอบราคา	ก.พ.-๕๖	ก.พ.-๕๖	มี.ค.-๕๖	๓๕ วัน	พ.ค.-๕๖	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผน ผด.๒	วิธีจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๕๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over - Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนทางเข้าวัดชยาลังการ์ บ้านป่าป่อง หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าป่อง เข้ม บ้านแพะ- ป่าคา หมู่ที่ ๕ ตำบลสง่าบ้าน อำเภอคอดอย สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	๓๑๕	สอบราคา	ก.พ.-๕๖	ก.พ.-๕๖	มี.ค.-๕๖	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๖	
๕๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over - Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านขุนคอง หมู่ที่ ๕, บ้านท่าขุนคอง หมู่ที่ ๗ ตำบลขุนคอง เข้ม บ้านหนองคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	๓๑๖	ประกวด ราคา	ก.พ.-๕๖	ก.พ.-๕๖	มี.ค.-๕๖	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๖	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผน ผด.๒	วิธีจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๕๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over - Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายหนองแก้ว - สันปูเลย บ้านสันปูเลย หมู่ที่ ๒, บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองแก้ว เชื่อม บ้านช่างคำน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแหวน และถนนสาย แม่ซึก - หนองตอง บ้านแม่ซึกพัฒนา หมู่ที่ ๕ ตำบลหางดง เชื่อม บ้านเหมืองง่า หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแก้ว เชื่อม บ้านต้นแก หมู่ที่ ๘ ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	๓๑๓	สอบราคา	ก.พ.-๕๖	ก.พ.-๕๖	มี.ค.-๕๖	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๖	
๕๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over - Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านสารภี หมู่ที่ ๕, บ้านเตาไห หมู่ที่ ๖, บ้านดงแม่อาว หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง เชื่อม บ้าน ท่าจำปี หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสัน ป่าตอง เชื่อม บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ ๕ ตำบล ยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่	๓๑๔	สอบราคา	ก.พ.-๕๖	ก.พ.-๕๖	มี.ค.-๕๖	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๖	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผน ผด.๒	วิธีจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๕๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over - Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย ชม. ๕๑๓๒ บ้านสามหลัง หมู่ที่ ๘ ตำบลสองแคว เข้ม บ้านห้วยทั้ง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่	๓๒๐	สอบราคา	ก.พ.-๕๖	ก.พ.-๕๖	มี.ค.-๕๖	๖๐ วัน	มิ.ย.-๕๖	
๕๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over - Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย ชม. ๓๑๙๗ บ้านแพม หมู่ที่ ๑๖ ตำบลช่างเคิ่ง เข้ม บ้านไร่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	๓๒๑	สอบราคา	ม.ค.-๕๖	ม.ค.-๕๖	ก.พ.-๕๖	๖๐ วัน	เม.ย.-๕๖	
๕๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over - Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านช่างเคิ่งบน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลช่าง เคิ่ง (เขตเทศบาลตำบลแม่แจ่ม) เข้ม บ้านห้วยริน หมู่ที่ ๙ ตำบลช่างเคิ่ง (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง) อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	๓๒๒	สอบราคา	ก.พ.-๕๖	ก.พ.-๕๖	มี.ค.-๕๖	๖๐ วัน	มิ.ย.-๕๖	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผน ผด.๒	วิธีจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๖๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over - Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านสันหนอง หมู่ที่ ๓, บ้านเจียง หมู่ที่ ๑๘ ตำบลช้างเคือง (เขตเทศบาล ตำบลแม่แจ่ม) เชื่อม บ้านต่อเรือ หมู่ที่ ๒ ตำบลช้างเคือง (เขตองค์การบริหารส่วน ตำบลช้างเคือง) อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	๓๒๓	สอบราคา	ก.พ.-๕๖	ก.พ.-๕๖	มี.ค.-๕๖	๖๐ วัน	มิ.ย.-๕๖	
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายทางบ้านหนองปลาหมื่น หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยทราย เชื่อม บ้านหนอง อาบช้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่	๓๒๔	สอบราคา	ม.ค.-๕๖	ม.ค.-๕๖	ก.พ.-๕๖	๙๐ วัน	พ.ค.-๕๖	
๖๒	โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย ชม. ๕๑๓๘ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๒ ตำบล เหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม เชื่อม บ้านป่าข่อยใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	๓๒๕	ประกวด ราคา	ม.ค.-๕๖	ม.ค.-๕๖	ก.พ.-๕๖	๙๐ วัน	พ.ค.-๕๖	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผน ผด.๒	วิธีจัดหา	ส่งประกาศ อย่างไรภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๖๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย บ้านปากคลอง หมู่ที่ ๙ ตำบลสันทราย เขื่อน บ้านเดืองกใต้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบล ข้าวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่	๓๒๖	สอบราคา	ม.ค.-๕๖	ม.ค.-๕๖	ก.พ.-๕๖	๙๐ วัน	พ.ค.-๕๖	
๖๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร ด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านฮ่องถ่อนพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ วาง เขื่อน บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๖ ตำบลมะ ลิกา, บ้านห้วยมะเฟือง หมู่ที่ ๒ ตำบลท่า ดอน อำเภอแม่ฮวย จังหวัดเชียงใหม่	๓๒๓/	ประกวด ราคา	ม.ค.-๕๖	ม.ค.-๕๖	ก.พ.-๕๖	๙๐ วัน	พ.ค.-๕๖	
๖๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร ด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น สายทาง ถนนเลียบบคันพ้่งน้ำสาว, คันพ้่งน้ำฝาง และถนนเทศบาลสายวังเพด บ้านดอยแก้ว หมู่ที่ ๑, บ้านแม่ฮวยหลวง หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ ฮวย เขื่อนบ้านสันตันคู หมู่ที่ ๖, บ้านห้วย มะเฟือง หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าดอน อำเภอแม่ฮวย จังหวัดเชียงใหม่	๓๒๔	สอบราคา	ม.ค.-๕๖	ม.ค.-๕๖	ก.พ.-๕๖	๙๐ วัน	พ.ค.-๕๖	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผน ผด.๒	วิธีจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๖๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร ด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านผาแดง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว เชื่อม บ้านปางมะเยา หมู่ที่ ๔ ตำบลปึงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่	๓๒๙	ประกวด ราคา	ม.ค.-๕๖	ม.ค.-๕๖	ก.พ.-๕๖	๙๐ วัน	พ.ค.-๕๖	
๖๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร ด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านแม่กอน หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งข้าวพวง เชื่อม บ้านโป่งอาง หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่	๓๓๐	สอบราคา	ม.ค.-๕๖	ม.ค.-๕๖	ก.พ.-๕๖	๙๐ วัน	พ.ค.-๕๖	
๖๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร ด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว ถึง บ้านห้วยหก หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่	๓๓๑	สอบราคา	ม.ค.-๕๖	ม.ค.-๕๖	ก.พ.-๕๖	๙๐ วัน	พ.ค.-๕๖	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผน ผด.๒	วิธีจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๖๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร ด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านป่าข้าวหลาม หมู่ที่ ๗ ตำบลกีดช้าง อำเภอแม่แตง เชียง บ้านวังมะริว หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	๓๓๒	ประกวด ราคา	ม.ค.-๕๖	ม.ค.-๕๖	ก.พ.-๕๖	๙๐ วัน	พ.ค.-๕๖	
๗๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร ด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านจิวเต่า หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่สาบ เชียง บ้านกิวเสือ หมู่ที่ ๗ ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ สิ้นสุดที่บ้าน ปางตอง หมู่ที่ ๒ ตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๓๓๕	ประกวด ราคา	ม.ค.-๕๖	ม.ค.-๕๖	ก.พ.-๕๖	๙๐ วัน	พ.ค.-๕๖	
๗๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร ด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านอมลอง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่สาบ เชียง บ้านแม่แพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่	๓๓๖	ประกวด ราคา	ม.ค.-๕๖	ม.ค.-๕๖	ก.พ.-๕๖	๙๐ วัน	พ.ค.-๕๖	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผน ผด.๒	วิธีจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๓๗๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร ด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่สาบ ถึง บ้าน ขุนสาบ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่สาบ, บ้านปางขุม หมู่ที่ ๑ ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะ เมิง เขื่อน บ้านกิวถั่ว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลป่าแป๋ อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	๓๓๓๗	ประกวด ราคา	ม.ค.-๕๖	ม.ค.-๕๖	ก.พ.-๕๖	๙๐ วัน	พ.ค.-๕๖	
๓๗๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร ด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านแม่ลานคำ หมู่ที่ ๖, บ้านป่าคาใน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสะเมิงใต้ เขื่อน บ้านแม่ชะบู่ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่อแก้ว อำเภอสะ เมิง จังหวัดเชียงใหม่	๓๓๓๘	สอบราคา	ม.ค.-๕๖	ม.ค.-๕๖	ก.พ.-๕๖	๙๐ วัน	พ.ค.-๕๖	
๓๗๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร ด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านแม่ชะบู่ หมู่ที่ ๓ ถึง บ้านแม่โต๋ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่อแก้ว เขื่อน บ้านป่าคาใน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่	๓๔๐	ประกวด ราคา	ม.ค.-๕๖	ม.ค.-๕๖	ก.พ.-๕๖	๙๐ วัน	พ.ค.-๕๖	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผน ผด.๒	วิธีจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๓/๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร ด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านใหม่สารภี หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่สอย เชื่อม บ้านสบแปะ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	๓๔๒	ประกวด ราคา	ม.ค.-๕๖	ม.ค.-๕๖	ก.พ.-๕๖	๙๐ วัน	พ.ค.-๕๖	
๓/๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร ด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านพุย หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อหลวง, บ้านบ่อสลี หมู่ที่ ๖ ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อม บ้านกองก่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลกองก่อ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๓๔๓	ประกวด ราคา	ม.ค.-๕๖	ม.ค.-๕๖	ก.พ.-๕๖	๙๐ วัน	พ.ค.-๕๖	
๓/๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร ด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านหางดง หมู่ที่ ๓, บ้านแม่ทั้ง หมู่ที่ ๕, บ้านไต้งาม หมู่ที่ ๗ ตำบลหางดง เชื่อม บ้านแควมะกอก หมู่ที่ ๑ ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่	๓๔๕	สอบราคา	ม.ค.-๕๖	ม.ค.-๕๖	ก.พ.-๕๖	๙๐ วัน	พ.ค.-๕๖	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผน ผด.๒	วิธีจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๓๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร ด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านแม่ลาน หมู่ที่ ๓ ตำบลยางเปียง เชื่อม บ้านแม่หลองหลวง หมู่ที่ ๓ ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่	๓๔๖	สอบราคา	ม.ค.-๕๖	ม.ค.-๕๖	ก.พ.-๕๖	๙๐ วัน	พ.ค.-๕๖	
๓๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร ด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านนาเกียน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาเกียน เชื่อม บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่	๓๔๗	สอบราคา	ม.ค.-๕๖	ม.ค.-๕๖	ก.พ.-๕๖	๙๐ วัน	พ.ค.-๕๖	
๔๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร ด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านห้วยไม้หก หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านดง หมู่ที่ ๓/ ตำบลม่อนจอง เชื่อม บ้านป่าคา หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่	๓๔๘	สอบราคา	ม.ค.-๕๖	ม.ค.-๕๖	ก.พ.-๕๖	๙๐ วัน	พ.ค.-๕๖	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผน ผด.๒	วิธีจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๔๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร ด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น สายป่าอ้อ - แม่ยางล้าน บ้านแม่ยางล้าน หมู่ที่ ๘, บ้านนา เรื่อน หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าผา เขื่อน บ้านกองแขกเหนือ หมู่ที่ ๗ ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	๓๔๙	สอบราคา	ม.ค.-๕๖	ม.ค.-๕๖	ก.พ.-๕๖	๙๐ วัน	พ.ค.-๕๖	
๔๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร ด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น สายพานัง - แม่ยางล้าน บ้านพานัง หมู่ที่ ๒, บ้านแม่ ยางล้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าผา เขื่อน บ้านแม่หลู หมู่ที่ ๒ ตำบลกองแขก อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	๓๕๐	สอบราคา	ม.ค.-๕๖	ม.ค.-๕๖	ก.พ.-๕๖	๙๐ วัน	พ.ค.-๕๖	
๔๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร ด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น สายบ้านไร่ - ห้วยหลวง บ้านไร่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าผา เขื่อน บ้านสบลอง หมู่ที่ ๕ ตำบล บ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	๓๕๑	สอบราคา	ม.ค.-๕๖	ม.ค.-๕๖	ก.พ.-๕๖	๙๐ วัน	พ.ค.-๕๖	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผน ผด.๒	วิธีจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๘๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร ด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านแม่ป๋อก หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านทับ เชื่อม บ้านแม่แฮใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	๓๕๓	สอบราคา	ม.ค.-๕๖	ม.ค.-๕๖	ก.พ.-๕๖	๙๐ วัน	พ.ค.-๕๖	
๘๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร ด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านนายางดิน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกองแขก เชื่อม บ้านสบลอง หมู่ที่ ๕ ตำบล บ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	๓๕๔	ประกวด ราคา	ม.ค.-๕๖	ม.ค.-๕๖	ก.พ.-๕๖	๙๐ วัน	พ.ค.-๕๖	
๘๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร ด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านแม่หงานหลวง หมู่ที่ ๑, บ้านกองบอด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปางหินฝน เชื่อม บ้านแม่ตึก หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ตึก อำเภอแม่ แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	๓๕๕	ประกวด ราคา	ม.ค.-๕๖	ม.ค.-๕๖	ก.พ.-๕๖	๙๐ วัน	พ.ค.-๕๖	
๘๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร ด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านปางเกี้ยว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ตึก เชื่อม บ้านห้วยผา หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	๓๕๖	ประกวด ราคา	ม.ค.-๕๖	ม.ค.-๕๖	ก.พ.-๕๖	๙๐ วัน	พ.ค.-๕๖	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผน ผด.๒	วิธีจัดหา	ส่งประกาศ อย่างไรภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๘๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร ด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านแม่ชา หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม เชื่อม บ้านขุนแม่รวม หมู่ที่ ๑ ตำบลแจ่มหลวง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดเชียงใหม่	๓๕๙	ประกวด ราคา	ม.ค.-๕๖	ม.ค.-๕๖	ก.พ.-๕๖	๙๐ วัน	พ.ค.-๕๖	
๘๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร ด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านสบวาก หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่นาจร อำเภอ แม่แจ่ม เชื่อม บ้านขุนวาง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่วีน อำเภอแม่วีน จังหวัดเชียงใหม่	๓๖๐	สอบราคา	ม.ค.-๕๖	ม.ค.-๕๖	ก.พ.-๕๖	๙๐ วัน	พ.ค.-๕๖	
๙๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร ด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านแม่นาจรเหนือ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม เชื่อม บ้านม่อนยะ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่วีน อำเภอแม่วีน จังหวัดเชียงใหม่	๓๖๑	ประกวด ราคา	ม.ค.-๕๖	ม.ค.-๕๖	ก.พ.-๕๖	๙๐ วัน	พ.ค.-๕๖	
๙๑	โครงการก่อสร้างผนังป้องกันกัดเซาะ ไหล่ทาง ถนนสาย ทล.๑๐๐๘ บ้านหนอง หอย หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง เชียงใหม่ เชื่อมบ้านป่าเปอะ หมู่ที่ ๒ ตำบล ท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่	๓๖๕	สอบราคา	ม.ค.-๕๖	ม.ค.-๕๖	ก.พ.-๕๖	๙๐ วัน	เม.ย.-๕๖	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผน ผด.๒	วิธีจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๔๒	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และขยายถนนลูกรังสายทางบ้านเชียงยืน หมู่ที่ ๔ ตำบลยางนึ่ง เชื่อมบ้านหนองแฝก หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่	๓๖๖	สอบราคา	ม.ค.-๕๖	ม.ค.-๕๖	ก.พ.-๕๖	๖๐ วัน	เม.ย.-๕๖	
๔๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองตง บ้านคันธรส หมู่ที่ ๑๓, บ้านต้นโชค หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองตอง ถึงบ้านวัวลาย หมู่ที่ ๓๗ ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	๓๖๗	สอบราคา	ม.ค.-๕๖	ม.ค.-๕๖	ก.พ.-๕๖	๖๐ วัน	เม.ย.-๕๖	
๔๔	โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดภาวะโลกร้อน	๓๓/๐	สอบราคา	ก.พ.-๕๖	ก.พ.-๕๖	มี.ค.-๕๖	๓๐ วัน	พ.ค.-๕๖	
๔๕	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองหลวง บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเมืองงาย เขตเทศบาลตำบลเมืองงาย เชื่อม บ้านสบงาย หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองงาย เขตเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่า อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	๓๓/๑	สอบราคา	ก.พ.-๕๖	ก.พ.-๕๖	มี.ค.-๕๖	๓๐ วัน	พ.ค.-๕๖	

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายพิเชฐ พิศุทธกุล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่