


แผนการจัดหาวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง จัดหาตามผด. ๒	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		ประเภท	เงินออกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)		จำนวน (บาท)				
		<b>กองช่าง</b>									
๑	ส.ค.-ก.ย. ๕๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผนังอาคาร แบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลติก คอนกรีต สายทาง ชม ๔๐๒๙ บ้าน แม่ขามใหม่ - บ้านห้วยทรายขาว กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณ งานและแบบแปลนที่กำหนด โดยแยก เป็น ๑. จัดซื้อวัสดุจัดทำเอง ดังนี้ ๑.๑ วัสดุ Hotmix ๑.๒ วัสดุขยงน้ำ CRS-๒ ๑.๓ วัสดุปูนแม่ฉาบผิว ๒. จ้างเหมาตีเส้นจราจร	กองช่าง			เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐		พิเศษ		
							(๕,๑๐๑,๕๙๙.๐๐)			๖๐	
							(๔๙,๕๒๕.๐๐)			๖๐	
							(๑๓๒,๙๙๙.๐๐)			๓๐	
							(๑๙๖,๐๐๐.๐๐)			๖๐	

อนุมัติ 

(ลงชื่อ).....

(นายวิเชษฐ์ ติศุกกุล)

ผู้อำนวยการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่