


แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผน ผด.๒	วิธีจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงใหม่	๑	ประมูลจ้าง ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	ม.ค. ๕๗	ม.ค.-๕๗	ลงนามใน สัญญา ต่อเมื่อทำ สัญญา เงินกู้กับ กสอ. แล้ว เท่านั้น	๕๔๐ วัน นับ ถัดจากวันลง นามในสัญญา จ้าง	ปีงบประมาณ ๒๕๕๘	

อนุมัติ




(ลงชื่อ)..... (นายพิเชฐ พิศุทธิกุล)

รองนายก(องค์การบริหารส่วนจังหวัด) รัศมี ราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง จัดหตามผด. ๒	รายการ/จำนวน/(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		กองช่าง								
๑	พ.ย. ๕๖ - ม.ค. ๕๗	โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	กองช่าง			เงินกู้ กสอ.	๑๗/๔,๒๕๒,๐๐๐.๐๐	ประมูลจ้าง ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	๕๔๐ วัน	

อนุมัติ


 (ลงชื่อ).....
 (นายพิเชฐ พิศุทธิกุล)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด..... (วิภาธาราชการแทน)
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่